

変更契約情報

7-30-1

工 事（業務）名		伊原津横断歩道橋補修工事	
請 負 人 名		丸岩建設株式会社	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	43,388,400円	－円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年 7月 8日	令和一年一月一日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 7月 8日から 令和7年11月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	－円 増額	－円
	変更契約締結年月日	令和7年11月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 7月 8日から令和8年 3月27日まで	
変 更 内 容		<p>本工事において、以下の事由により不測の日数を要し、当初工期内での完成が困難となったため、工期を延伸する。</p> <p>1 塗装塗替工の施工にあたり実施した塗膜成分調査において、基準値を超える鉛の含有が確認された結果、「鉛中毒予防規則」が適用されることとなり、塗膜除去作業時に集塵装置等の環境対策を講じる必要が生じ、これらの作業方法の検討に日数を要したため。</p> <p>2 施工にあたり必要となる交通規制について、交通管理者との協議に時間を要したため。</p>	