

変更契約情報

7-33-1

工 事（業務）名		西流下单1号石巻中央幹線水中ポンプ設置工事	
請 負 人 名		株式会社千葉設計	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	10,725,000円	－円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年 7月 8日	令和一年一月一日
	工 期 （履 行 期 間）	令和7年 7月 8日から 令和8年 1月16日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	10,862,500円 増額 137,500円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和7年11月20日	
	工 期 （履 行 期 間）	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変 更 内 容		<p>1 本工事の施工にあたり、建柱位置について精査した結果、建柱位置を変更する必要が生じたことから、電柱とピット間に敷設する波付硬質合成樹脂管の施工延長をL=2mから2m増工し、L=4mに変更する。</p> <p>・本工事において、平成24年10月1日付「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月日を令和7年5月1日から令和7年7月1日に変更する。</p> <p>・その他詳細について、「設計変更対照表」のとおり変更する。</p>	