

# 変更契約情報

7-34-1

工 事（業務）名		旧井内保育所解体工事	
請 負 人 名		久我建設株式会社	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	42,680,000円	－円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年 7月 7日	令和一年一月一日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 7月 7日から 令和7年11月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	44,517,000円 増額 1,837,000円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和7年11月18日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 7月 7日から令和7年12月12日まで	
変 更 内 容		<p>1 建物解体後に現況と設計地盤高を精査したところ、路床高さに不足が確認されたため、碎石敷きを追加する。また、碎石敷きの追加工事に伴い、本工事の工期を上記のとおり延長する。</p> <p>2 共通仮設費に積上げされている仮囲いについて、再検討した結果、現場に則した仕様に変更する。</p> <p>3 石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用に則り、契約日を基準とした設計単価の変更を行う。</p>	