

変更契約情報

7-38-1

工 事（業務）名		西流下单私2号泉町四丁目地内枝線築造工事	
請 負 人 名		ケーズグリーン株式会社	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	10,890,792円	－円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年 7月22日	令和一年一月一日
	工 期 （履 行 期 間）	令和7年 7月22日から 令和7年11月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	－円 増額 ー円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和7年10月20日	
	工 期 （履 行 期 間）	令和7年 7月22日から令和8年 1月30日まで	
変 更 内 容		石巻地方広域水道企業団が行う水道管の布設替え工事に想定以上の日数を要したため、上記のとおり完成期日を変更する。	