

# 変更契約情報

7-8-1

工 事（業務）名		西流下单私1号泉町三丁目地内マンホールポンプ設置工事	
請 負 人 名		株式会社大橋鉄工所	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	20,779,000円	－円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年 5月27日	令和一年一月一日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 5月27日から 令和7年11月14日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	21,059,500円	増額 280,500円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和7年10月24日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変 更 内 容		<p>1 迂回側溝をした電柱周りの根巻きコンクリートに型枠を使用し て施工するより、発泡目地板を使用した方がコンクリートを流し込 んだときに空洞なく施工ができ有利となることから施工方法を変 更するため、型枠工をA=3.54㎡から2.64㎡減工しA=0.90㎡とし、 伸縮目地工をA=2.64㎡増工する。</p> <p>2 週休2日の補正について、対象期間の月において、4週8休以上 の休日を取得ができる状態であることから、通期の週休2日から月 単位の週休2日に変更する。</p> <p>3 本工事において、平成24年10月1日付「石巻市工事請負契約締結 後における設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月日を 令和7年4月1日から令和7年5月1日に変更する。</p> <p>4 その他詳細について、「設計変更対照表」のとおり変更する。</p>	