

## 変更契約情報

請負人		(株)山内組 代表取締役 山内 孝弘
工事(業務)名		北上総合支所・北上公民館外構工事
変更前	原 請 負 金 額	25,852,050 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 6 日
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 18 年 12 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	25,883,550 円 (増)減額 31,500 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 12 月 11 日
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 18 年 12 月 15 日まで
変 更 内 容		<p>1 駐車場区間において、当初プレキャストU型側溝300用1種(歩道用) L=33.0mを計上していたが、駐車場の利用形態により車両の通過及び輪荷重の影響を考慮し、プレキャストU型側溝300用3種(車道用) L=30.0mに変更する。</p> <p>また、上記理由より、プレキャストU型側溝蓋300用1種(歩道用)63枚を、プレキャストU型側溝300用3種(車道用)57枚に変更したい。</p> <p>2 現地精査の結果、道路及び敷地造成工の諸数値を現地に適合するよう、変更する。</p>