

変更契約情報

請負人		(株)山内組 代表取締役 山内 孝弘	
工事(業務)名		北上総合支所・北上公民館外構工事	
変更前	原 請 負 金 額	25,725,000 円	
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 6 日	
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 18 年 12 月 15 日まで	
変更後	変更後請負金額	25,852,050 円	④減額 127,050 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 11 月 16 日	
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 18 年 12 月 15 日まで	
変 更 内 容		<p>1 駐車場造成工事において、起工前測量及び施設管理者との再協議に基づき現地を再確認した結果、盛土高及び盛土区間を見直す事とし、機械盛土工 $V = 3,780 \text{ m}^3$を$V = 2,100 \text{ m}^3$に変更する。</p> <p>2 盛土区間に残存する建物基礎部分が確認されたため、コンクリート取壊し及びコンクリート塊の処分工として、80 m^3増工する。</p>	