

変更契約情報

請負人		佐藤建設(株) 代表取締役 佐藤 秀正
工事(業務)名		特公下(雄勝)舗装復旧工事
変更前	原 請 負 金 額	19,267,500 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 6 月 21 日
	工 期	平成 18 年 6 月 21 日から 平成 18 年 9 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	19,918,500 円 (増)減額 651,000 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 9 月 11 日
	工 期	平成 18 年 6 月 21 日から 平成 18 年 9 月 15 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> 1. 本工事を施工するにあたり現地精査の結果、切削オーバーレイ工の面積をA=3,819㎡から369㎡減工し、A=3,450㎡に変更する。 2. 舗装打ち換え工をA=2,060㎡から320㎡増工し、A=2,380㎡に変更する。 3. その他、表層工等を変更する。