

変更契約情報

請負人		(株)西條設計コンサルタント 代表取締役 西條 利市
工事(業務)名		谷地針岡線(3工区)災害復旧設計業務
変更前	原 請 負 金 額	5,250,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 11 月 2 日
	工 期	平成 18 年 11 月 2 日から 平成 19 年 1 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	5,343,450 円 (増減額 93,450 円)
	変更契約締結年月日	平成 18 年 12 月 18 日
	工 期	平成 18 年 11 月 2 日から 平成 19 年 1 月 10 日まで
変 更 内 容		<p>本業務は、平成18年10月4日から10月9日の低気圧接近により被災した市道谷地針岡線の復旧工事を目的とした道路設計を行うものである。</p> <p>地質調査について、当初、土質を粘性土・シルト系で想定し進めていたが、調査を実施した結果、土質に変更が生じたため、機械ボーリング、サウンディング及び原位置試験について変更する。</p>