

## 変更契約情報

請負人		(有)三興産業 代表取締役 生出 長年
工事(業務)名		公下河北1号污水管渠築造工事
変更前	原請負金額	28,350,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 7 月 5 日
	工 期	平成 18 年 7 月 5 日から 平成 18 年 11 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	28,971,600 円 (増)減額 621,600 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 11 月 21 日
	工 期	平成 18 年 7 月 5 日から 平成 18 年 11 月 30 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を 1.5m 増工し、436.30m に変更する。</li> <li>2. 法線の変更に伴い0号マンホールについて1箇所増工とし4箇所に、1号マンホールについて1箇所減工とし5箇所に、楕円マンホールについて1箇所増工とし1箇所に、コンクリート製小型マンホールについて2箇所増工とし3箇所に変更する。</li> <li>3. 現地にて地権者との污水ます設置場所立会の結果、取付管について2箇所増工とし19箇所に変更する。</li> </ol>