

変更契約情報

請負人		(株)晃和工業 代表取締役 千葉 政武
工事(業務)名		西流下交3号中里4号準幹線(3工区)築造工事
変更前	原 請 負 金 額	29,358,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 20 日
	工 期	平成 18 年 9 月 20 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	29,227,800 円 増(減)額 130,200 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 13 日
	工 期	平成 18 年 9 月 20 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで
変 更 内 容		<p>地権者との宅内ます位置の立会い結果により、当初の開削工延長L=513.7mを8.0m減工しL=505.7mに変更する。</p> <p>同理由により、取付管およびます工を当初69箇所から1箇所増工し、70箇所に変更する。</p>