

## 変更契約情報

請負人		(株)鈴木工機 代表取締役 鈴木 博
工事(業務)名		農集(倉埵)6号管路布設工事
変更前	原 請 負 金 額	22,575,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 10 月 4 日
	工 期	平成 18 年 10 月 4 日から 平成 19 年 2 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	22,563,450 円 増(減)額 11,550 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 14 日
	工 期	平成 18 年 10 月 4 日から 平成 19 年 2 月 15 日まで
変 更 内 容		106号線、M106-4~M106-7間の管渠布設工(VUΦ200)において、既設地下埋設物(HP管Φ450mm)との交差をさけるための人孔位置及び管渠法線並びに管底高変更に伴い、開削工を0.30m減工する。