

## 変更契約情報

請負人		総武建設(株) 代表取締役 武山 浩
工事(業務)名		農集(中道)1号管路布設工事
変更前	原 請 負 金 額	36,540,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 10 月 10 日
	工 期	平成 18 年 10 月 10 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	40,901,700 円 (増)減額 4,361,700 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 21 日
	工 期	平成 18 年 10 月 10 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで
変 更 内 容		<p>1 推進工において、試掘結果で岩盤が出現したことにより、立坑位置 M114-1 (2号) を上流側に 20m移動した位置に設置し、当初の立坑位置までは流水方向を変え岩盤を回避した掘削深で推進する。 これにより推進延長 L=280.45mから L=279.40mに変更し施工する。</p> <p>2 鋼矢板打込(引抜)の際、立坑上部にある電力線との離隔が一部とれない鋼矢板打込(引抜)を 144 枚から 77 枚に減工し、これにより継矢板打込を 67 枚増工する。</p>