

変更契約情報

請負人		(株)菅原組 代表取締役 菅原 秀志
工事(業務)名		西流下16号中里8号準幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	11,550,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 11 月 2 日
	工 期	平成 18 年 11 月 2 日から 平成 19 年 3 月 6 日まで
変更後	変更後請負金額	11,640,300 円 (増)減額 90,300 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 13 日
	工 期	平成 18 年 11 月 2 日から 平成 19 年 3 月 6 日まで
変 更 内 容		<p>1 試掘結果に伴い、管路延長及び縦断計画の一部変更して、管路延長をL=1.00m減工し、L=146.90mにする。</p> <p>2 上記の理由に伴い、0号マンホールについて1箇所増工し、2箇所とする。</p> <p>3 現地にて地権者との汚水ます設置場所の立会い結果により、取付管工について1箇所増工し、ます工について2箇所減工する。</p> <p>4 現地精査の結果、付帯工について変更する。</p>