

変更契約情報

| | | |
|---------|-----------|--|
| 請負人 | | (株)齋藤工務店 代表取締役 齋藤 雄次 |
| 工事(業務)名 | | 北和淵御蔵場線外1路線道路災害復旧工事 |
| 変更前 | 原請負金額 | 11,403,000 円 |
| | 原契約締結年月日 | 平成 18 年 11 月 2 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 11 月 2 日から 平成 19 年 2 月 14 日まで |
| 変更後 | 変更後請負金額 | 11,433,450 円 (増)減額 30,450 円 |
| | 変更契約締結年月日 | 平成 19 年 2 月 14 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 11 月 2 日から 平成 19 年 3 月 23 日まで |
| 変 更 内 容 | | <p>舗装摺付工について、舗装新設箇所と既設舗装版との段差を解消するため舗装摺付工(オーバーレイ)を92㎡増工する。</p> <p>また、グルーピング工施工における舗装養生に一定の期間が必要である旨、工事請負契約書第18条第1項第2号の規定により協議があり、工期について、同条第5項の規定により平成19年2月14日までを平成19年3月23日までと変更する。</p> |