

変更契約情報

請負人		(株)東光コンサルタンツ仙台支店 支店長 坂本 文男
工事(業務)名		災委5号熊沢漁港調査設計業務
変更前	原 請 負 金 額	3,675,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 11 月 2 日
	工 期	平成 18 年 11 月 2 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	3,795,750 円 (増)減額 120,750 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 1 月 29 日
	工 期	平成 18 年 11 月 2 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで
変 更 内 容		本業務を実施するにあたり、船揚場舗装下部の洗掘状況を把握し、被災範囲を明確にする必要があるため、船揚場削孔調査（削孔14箇所）を増工する。