

## 変更契約情報

請負人		津田海運(株) 代表取締役 津田 榮吾郎
工事(業務)名		東流下2号東部1号及び浜曾根の老地内準幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	37,800,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 11 月 15 日
	工 期	平成 18 年 11 月 15 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで
変更後	変更後請負金額	38,002,650 円 (増)減額 202,650 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 14 日
	工 期	平成 18 年 11 月 15 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで
変 更 内 容		<p>1 実施にあたり国道398号を試験掘りした結果、既設水道管が支障となるため、立坑位置を変更し、管きょ延長をL=0.2m減工する。</p> <p>2 実施にあたり道路管理者と舗装復旧について再協議した結果、道路幅員が狭く(W=5.5m)交差点付近のため、全幅員復旧することとし舗装工(t=10cm)A=12㎡を増工する。</p>