

変更契約情報

請負人	広伸建設(株) 代表取締役 齋藤 宏	
工事(業務)名	西流下河南5号污水管渠築造工事	
変更前	原 請 負 金 額	41,107,500 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 11 月 15 日
	工 期	平成 18 年 11 月 15 日から 平成 19 年 5 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	42,184,800 円 ⑧減額 1,077,300 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 5 月 24 日
	工 期	平成 18 年 11 月 15 日から 平成 19 年 5 月 31 日まで
変 更 内 容	地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を17.65m増工し、825.00mに変更し施工する。 また、法線の変更に伴いコンクリート製小型マンホールについて1箇所増工し、4箇所と変更する。	