

## 変更契約情報

請負人		(有)吉野工業 代表取締役 吉野 利勝
工事(業務)名		鮎川地区市有地法面保護工事
変更前	原 請 負 金 額	16,800,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 11 月 29 日
	工 期	平成 18 年 11 月 29 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	17,683,050 円 (増)減額 883,050 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 7 日
	工 期	平成 18 年 11 月 29 日から 平成 19 年 3 月 23 日まで
変 更 内 容		<p>現地精査により、簡易吹付法枠工を減工、吹付法枠工(200×200)及び植生基材吹付工を増工し、法面保護全体面積を73㎡増工する。</p> <p>また、上記に伴い、工期を平成19年3月23日まで延長する。</p>