

変更契約情報

請負人		(有)横山組 代表取締役 横山 敬市
工事(業務)名		農集(中道)4号管路布設工事
変更前	原 請 負 金 額	22,365,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 11 月 29 日
	工 期	平成 18 年 11 月 29 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	22,250,550 円 増(減)額 114,450 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 5 日
	工 期	平成 18 年 11 月 29 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容		1 試掘の結果、116-2 立坑位置にて砂質土が出土しボーリング現象が確認されたため、止水性を考慮し土留立坑をライナープレートから鋼矢板立坑に変更する。