

## 変更契約情報

請負人		遠藤興業(株) 代表取締役 遠藤 信義
工事(業務)名		西流下19号中里1号準幹線(6工区)築造工事
変更前	原 請 負 金 額	73,342,500 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 12 月 13 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 6 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	74,561,550 円 (増)減額 1,219,050 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 5 月 30 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 6 月 29 日まで
変 更 内 容		<p>1 当初64・67・70路線の舗装を管理設後の圧密沈下を考慮し、仮復旧工にて計上していたが、地元より早期舗装復旧の要望があり、圧密も確認されたことから、表層工を2,318㎡増工する。</p> <p>2 上記の理由により、本工事において当初計画の開削管路延長をL=85.00m減工し、L=549.70mとする。また小型マンホールを3箇所減工し、取付管工を5箇所減、ます工を6箇所減工する。</p>