

変更契約情報

| | | |
|---------|-----------|--|
| 請負人 | | 桃建工業(株) 代表取締役 渡邊 宏俊 |
| 工事(業務)名 | | 特流下桃生4号污水管渠築造工事 |
| 変更前 | 原 請 負 金 額 | 35,700,000 円 |
| | 原契約締結年月日 | 平成 18 年 12 月 13 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 6 月 29 日まで |
| 変更後 | 変更後請負金額 | 38,748,150 円 (増)減額 3,048,150 円 |
| | 変更契約締結年月日 | 平成 19 年 6 月 22 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 6 月 29 日まで |
| 変 更 内 容 | | <p>1. 地下埋設物調査結果に基づき、法線を一部変更して施工延長を 2.75m 減工し、551.05m に変更して施工する。 また法線の変更に伴い、1号マンホールを1箇所増工とし8箇所に変更する。</p> <p>2. 当初県道部（河南米山線）については仮復旧での対応としていたが、地元より早期の本復旧を求められたことから、舗装復旧工 773 m²を増工し対応する。</p> |