

変更契約情報

請負人		(有)マルエー新成工業 代表取締役 阿部 明成
工事(業務)名		谷川(大谷川)漁港災害復旧工事
変更前	原 請 負 金 額	3,801,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 12 月 13 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 3 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	3,644,550 円 増(減)額 156,450 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 27 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 3 月 10 日まで
変 更 内 容		<p>用地工の止壁工について、掘削確認したところ既存コンクリートの存在が確認されたので、止壁工を減工し裏込工による施工に変更する。アスファルト舗装工において、補修予定箇所を掘削したところ隣接舗装部の表層と路盤の間に空隙が確認されたので復旧面積を増工する。</p> <p>また、被災を受けていた照明灯 1 基の復旧を追加する。</p>