

変更契約情報

| | | |
|---------|-----------|--|
| 請負人 | | (有)河北造園建設 代表取締役 及川 徳男 |
| 工事(業務)名 | | 市道五味前4号線道路補修工事 |
| 変更前 | 原 請 負 金 額 | 1,764,000 円 |
| | 原契約締結年月日 | 平成 19 年 1 月 24 日 |
| | 工 期 | 平成 19 年 1 月 24 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで |
| 変更後 | 変更後請負金額 | 1,916,250 円 (増)減額 152,250 円 |
| | 変更契約締結年月日 | 平成 19 年 3 月 9 日 |
| | 工 期 | 平成 19 年 1 月 24 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで |
| 変 更 内 容 | | <ol style="list-style-type: none"> 表層工において、飯野川高等学校方向の施工区間終点接続部の既設舗装に亀裂及び陥没箇所が確認されたため、オーバーレーによる表層工を21㎡増工する。 通行車輛からの視認性の向上を図るため、路側線設置工を104.5m増工する。 |