

変更契約情報

請負人		(有)河北造園建設 代表取締役 及川 徳男
工事(業務)名		中待井線舗装新設工事
変更前	原 請 負 金 額	7,287,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 1 月 24 日
	工 期	平成 19 年 1 月 24 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで
変更後	変更後請負金額	8,145,900 円 (増)減額 858,900 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 13 日
	工 期	平成 19 年 1 月 24 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで
変 更 内 容		<p>1. 安全施設の増工</p> <p>宮城県公安委員会との道路法第九十五条の二の規定に基づく協議の結果、小型標識 1 基、区画線 50m、車線分離標 11 本、ガードレール 10m等の道路安全施設を増工する。</p>