

変更契約情報

請負人		(株)白出工務店 代表取締役 白出 徳治郎
工事(業務)名		市民会館天井補強工事
変更前	原 請 負 金 額	7,140,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 2 月 7 日
	工 期	平成 19 年 2 月 7 日から 平成 19 年 3 月 12 日まで
変更後	変更後請負金額	7,524,300 円 (増)減額 384,300 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 5 日
	工 期	平成 19 年 2 月 7 日から 平成 19 年 3 月 12 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・内部足場を設置し躯体端部の状況を詳細に調査したところ、ステージ側の天井の切断が出来ないことが判明したため足場面積と壁・天井部の化粧カバーを減変更とする。 ・ 上記調査より、斜材部の下地補強面積と、キャットウォーク部分の天井下地補強が必要とされるため増変更とする。