

変更契約情報

請負人		津田海運(株) 代表取締役 津田 榮吾郎
工事(業務)名		大須漁港防波堤災害復旧工事
変更前	原請負金額	28,350,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 2 月 27 日
	工 期	平成 19 年 2 月 27 日から 平成 19 年 8 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	28,446,600 円 (増)減額 96,600 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 8 月 28 日
	工 期	平成 19 年 2 月 27 日から 平成 19 年 8 月 30 日まで
変 更 内 容		<p>本工事は、防波堤の災害復旧工事であるが、仮設道路の設置撤去について漁業関係者と再調整したところ、設置ルートの変更が必要となったことから、全線捨石タイプによる仮設道路から、捨石タイプと既存施設利用による仮設道路とし、下記のとおり変更する。</p> <p>①捨石タイプの仮設道路をL=412mからL=274mに変更する。</p> <p>②既存施設利用による仮設道路は、幅員確保のため大型土のう・敷鉄板等仮設材の設置撤去工を増工する。</p>