

## 変更契約情報

請負人		(株)佐藤建設工業 代表取締役 佐藤 幸夫
工事(業務)名		福祉作業所みどり園増築その他工事
変更前	原 請 負 金 額	21,840,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 3 月 19 日
	工 期	平成 19 年 3 月 19 日から 平成 19 年 8 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	26,850,600 円 (増)減額 5,010,600 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 7 月 25 日
	工 期	平成 19 年 3 月 19 日から 平成 19 年 8 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>本工事着手後、施設管理者と再度協議を行ったところ、作業室可動間仕切壁、既存建物外部建具改修等が施設運営及び維持管理上必要となったため増工する。</p> <p>また、作業室の空調機についても協議したところ、空調機と壁の間に隙間ができ清掃等、管理上の支障になることから、有効スペースの活用も考慮し、空調機を囲う柵を追加する。</p> <p>既存樹木の根が基礎施工に支障をきたし、作業影響範囲すべての根を除去すると枯死し、倒木の危険性があるため樹木の伐採を増工する。</p>