

変更契約情報

請負人	北上電設工業(株) 代表取締役 高橋 悌二郎	
工事(業務)名	福祉作業所みどり園増築その他電気設備工事	
変更前	原 請 負 金 額	6,720,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 3 月 19 日
	工 期	平成 19 年 3 月 19 日から 平成 19 年 8 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	7,165,200 円 ⑩減額 445,200 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 7 月 25 日
	工 期	平成 19 年 3 月 19 日から 平成 19 年 8 月 31 日まで
変 更 内 容	既設棟において、所轄消防署と協議したところ、感知器の増設や非常照明設備、及び誘導灯設備の不動作による器具の取替の指導を受けたことから今回設計変更して対応するものである。	