

## 変更契約情報

請負人	津田海運(株) 代表取締役 津田 榮吾郎	
工事(業務)名	船越漁港防波堤災害復旧工事	
変更前	原 請 負 金 額	17,850,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 3 月 29 日
	工 期	平成 19 年 3 月 29 日から 平成 19 年 9 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	19,302,150 円 (増)減額 1,452,150 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 9 月 28 日
	工 期	平成 19 年 3 月 29 日から 平成 19 年 10 月 12 日まで
変 更 内 容	<p>本工事は、防波堤の災害復旧工事であるが、崩壊部分を撤去したところ、目視による確認が出来なかった部分にも被災箇所があったため、別紙変更対照表のとおり変更する。</p> <p>なお、増工工種施工のため竣工期限を14日間延長し、平成19年10月12日までとする。</p>	