

## 変更契約情報

請負人		(株)浮津組 代表取締役 浮津 俊亀
工事(業務)名		東流下河北1号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	34,650,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 1 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	34,213,200 円 増減額 436,800 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 1 月 23 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 1 月 31 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> <li>・地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を2.0m減工し、594.70mに変更し施工する。</li> <li>また、付帯工の舗装復旧面積を現地精査により、300 m<sup>2</sup>減工し、1,760 m<sup>2</sup>に変更する。</li> <li>・その他管きょ工等についても変更する。</li> </ul>