

変更契約情報

請負人		(株)榮興業 代表取締役 佐藤 重俊
工事(業務)名		特流下桃生2号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	50,925,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 1 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	49,709,100 円 増 減 額 1,215,900 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 1 月 23 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 1 月 31 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> 地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を 28.5m 減工し、346.80m に変更する。 また、法線の変更に伴い 1 号マンホールについて 1 箇所増工とし 8 箇所に、0 号マンホールについて 2 箇所減工とし 1 箇所に、コンクリート製小型マンホールについて 1 箇所増工とし変更する。 現地にて地権者との污水ます設置場所立会の結果、取付管について 1 箇所増工とし 5 箇所に変更する。