

変更契約情報

請負人		(株)パスコ仙台支店 支店長 佐々木 正幸
工事(業務)名		特公下雄勝污水管渠実施設計業務
変更前	原 請 負 金 額	4,084,500 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 10 日
	工 期	平成 18 年 8 月 10 日から 平成 19 年 3 月 12 日まで
変更後	変更後請負金額	5,499,900 円 (増)減額 1,415,400 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 7 日
	工 期	平成 18 年 8 月 10 日から 平成 19 年 3 月 12 日まで
変 更 内 容		<p>2級河川大原川及び防ヶ沢の下水道横断方法について河川管理者、橋梁管理者と協議を行った結果、橋梁の構造上添架が難しい事が判明したことから、水管橋構造にて下水道管を設置する事とした為、その構造設計について増工する。</p> <p>なお、水管橋の構造設計増工について、別途発注した場合、工期の延長及び経費の増が見込まれることから、すでに契約し業務場所・内容及び各管理者との協議内容を熟知している本業務の業者と契約する。</p>