

## 変更契約情報

請負人		(株)楠山設計 代表取締役 小泉 一
工事(業務)名		相川小学校ほか1校耐震診断・評価業務
変更前	原 請 負 金 額	2,205,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 10 日
	工 期	平成 18 年 8 月 10 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで
変更後	変更後請負金額	2,177,700 円 増 <del>減</del> 額 27,300 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 12 月 20 日
	工 期	平成 18 年 8 月 10 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで
変 更 内 容		<p>寄磯中学校分の評価手数料の変更</p> <p>耐震診断をおこない第三者機関の評価を受けるまでを、本業務の業務範囲としていますが、評価機関より危険校舎に分類されるものであり評価の対象にしないとの回答があったため評価手数料を変更する。</p>