

## 変更契約情報

請負人		神鋼電機(株)東北営業所 所長 小田井 貞雄	
工事(業務)名		石巻市南境排水ポンプ場スクリープンプ設置電気設備工事	
変更前	原 請 負 金 額	21,000,000 円	
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 30 日	
	工 期	平成 18 年 8 月 30 日から 平成 19 年 3 月 20 日まで	
変更後	変更後請負金額	33,908,700 円	⑨減額 12,908,700 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 2 日	
	工 期	平成 18 年 8 月 30 日から 平成 19 年 3 月 20 日まで	
変 更 内 容		<p>スクリープンプ増設において、燃料移送ポンプ、クーリングタワー及びクーリングタワー揚水ポンプに係る現場操作盤と機能追加等が設計に反映されておらず今回増工変更するものである。</p> <p>本ポンプ場内の電気設備におけるシステム類は本請負業者である神鋼電機(株)製であり電気設備全般における設計条件、原理・構造及び機能の整合性、工期延長した場合の梅雨時期における雨対策の問題等を総合的に判断し、本請負業者との変更契約とする。</p>	