

## 変更契約情報

請負人		(株)木村土建石巻営業所 所長 木村 啓一
工事(業務)名		西流下7号中央6号準幹線及び中央7号準幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	35,119,350 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 6 日
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 19 年 5 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	37,414,650 円 (増)減額 2,295,300 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 5 月 24 日
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 19 年 5 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>1. 試掘及びます立会い結果により、施工延長をL=614.40mからL=19.10m増工し、L=633.50mに変更する。公共ますを43箇所から3箇所増工し46箇所に変更する。</p> <p>2. 試掘の結果から、ガス管及び水道管が確認されたため、下水道管の法線を変更し、小型マンホールを3箇所から1箇所増工し、4箇所に変更する。</p>