

変更契約情報

請負人		(株)岡田谷 代表取締役 八城 巖
工事(業務)名		西流下8号中里1号準幹線(3工区)築造工事
変更前	原 請 負 金 額	63,196,350 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 6 日
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 19 年 3 月 26 日まで
変更後	変更後請負金額	62,153,700 円 増減額 1,042,650 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 22 日
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 19 年 3 月 29 日まで
変 更 内 容		<p>No.77, 79, 84路線において、現況の路面状況が悪く、圧密沈下後の舗装復旧とするため、今回工事では仮復旧のままとし、当初の本復旧表層工A=2,374㎡を724㎡減工し、A=1,650㎡に変更する。</p> <p>隣接他工事との下水道管路接続の時期を合わせるため、竣工期日を当初の平成19年3月26日から平成19年3月29日に変更する。</p>