

## 変更契約情報

請負人		中村工業(株) 代表取締役 黒岩 勲
工事(業務)名		石巻市立湊小学校校舎改造・特別教室棟建設電気設備工事
変更前	原 請 負 金 額	86,100,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 13 日
	工 期	平成 18 年 9 月 13 日から 平成 19 年 9 月 14 日まで
変更後	変更後請負金額	89,124,000 円 (増)減額 3,024,000 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 9 月 10 日
	工 期	平成 18 年 9 月 13 日から 平成 19 年 9 月 14 日まで
変 更 内 容		<p>石巻市立湊小学校校舎改造・特別教室棟建設電気設備工事において、下記の項目を設計変更とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 増築校舎西棟基礎の地中配管貫通部において、開口部の強度確保および、埋戻し土が礫岩まじりであることから、地中配管の保護として合成樹脂多孔管を使用する。</li> <li>2. 屋外のハンドホールにおいて、既設再使用の設計であるが、現状鉄蓋の腐食が著しくかつ、ハンドホール本体の老朽化も著しいため、新たな配管への対応が不可能であることから撤去新設する。また、新設に伴い、地中配管のルートを見直しする。</li> <li>3. 屋外の地中配管において、既設再使用の設計であるが、ケーブルが配管内で固着しておりケーブルの引抜きが不可能のため、地中配管を新設する。</li> <li>4. 既設高圧受電盤撤去において、盤内の絶縁油にPCBが含まれていることが判明したため、適正処理として専用保管箱へ納め指定保管場所への運搬を追加する。</li> </ol>