

変更契約情報

請負人		(株)木村工業 代表取締役 木村 英和
工事(業務)名		総合公園線道路改良工事
変更前	原 請 負 金 額	総合公園線道路改良工事
	原契約締結年月日	24,933,300 円
	工 期	平成 19 年 9 月 5 日
変更後	変更後請負金額	平成 19 年 9 月 5 日から 平成 20 年 2 月 28 日まで
	変更契約締結年月日	25,895,100 円 (増)減額 961,800 円
	工 期	平成 20 年 1 月 30 日
変 更 内 容		<p>1 国道398号まで取り付け道路として、河川管理者との協議により路体盛土工V=1020m³を路体盛土工V=620m³、路床盛土工V=1010m³を路床盛土工V=870m³に減工する。</p> <p>また、上記変更に伴い、張芝工A=710・をA=480・に減工する。</p> <p>2 河川区域内の進入防止に伴い、ガードレール設置工L=88m、転落防止柵L=104m増工し対応する。</p> <p>3 円滑な交通及び交通事故を防止するうえにおいて、運転者の視線誘導を行うため、視線誘導標5個を31個増工し、視線誘導標36個に増工する。</p>