

## 変更契約情報

請負人		パシフィックコンサルタンツ(株)東北支社 取締役支社長 村田 基代彦
工事(業務)名		北上(大指)漁港岸壁及び防波堤調査設計業務
変更前	原 請 負 金 額	5,145,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 9 月 5 日
	工 期	平成 19 年 9 月 5 日から 平成 20 年 3 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	5,194,350 円 (増)減額 49,350 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 28 日
	工 期	平成 19 年 9 月 5 日から 平成 20 年 3 月 10 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場周辺が複雑な岩盤線を形成していることから、潜水士による底質（岩盤）調査を追加する。</li> <li>・想定土質による 8.0m の機械ボーリングを計画していたが、岩盤を浅い位置に確認したため、機械ボーリングを 4.0m に変更するとともに、標準貫入試験及び土質試験数量を変更する。</li> </ul>