

変更契約情報

請負人		(有)共伸 代表取締役 佐藤 喜久男
工事(業務)名		西流下交中里4号準幹線舗装復旧工事
変更前	原 請 負 金 額	7,308,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 9 月 19 日
	工 期	平成 19 年 9 月 19 日から 平成 19 年 11 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	7,404,600 円 ⑧減額 96,600 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 11 月 22 日
	工 期	平成 19 年 9 月 19 日から 平成 19 年 11 月 30 日まで
変 更 内 容		<p>1. 現地精査の結果、補助工区の復旧面積を$A = 2770 \text{ m}^2$から10 m^2減工し$A = 2760 \text{ m}^2$に、単独工区の復旧面積を$A = 113 \text{ m}^2$から22 m^2増工し$A = 135 \text{ m}^2$にそれぞれ変更したい。</p> <p>2. 舗装版切断工において、隣接工事との調整で一部一般車両を通行させながら片側づつの施工となり、舗装版絶縁のため切断延長を$L = 27 \text{ m}$から73 m増工し$L = 100 \text{ m}$に変更したい。</p>