

変更契約情報

請負人		(有)吉野工業 代表取締役 吉野 利勝
工事(業務)名		泊漁港防波堤補修工事
変更前	原 請 負 金 額	3,822,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 10 月 31 日
	工 期	平成 19 年 10 月 31 日から 平成 20 年 1 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	3,042,900 円 増 減 額 779,100 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 1 月 21 日
	工 期	平成 19 年 10 月 31 日から 平成 20 年 1 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>1 基礎工において、現況地盤（岩盤）が複雑に変化しているため、築堤マットでの施工が困難なことから、袋詰コンクリート施工に変更する。</p> <p>2 コンクリート打設及び硬化時において波浪による影響を防ぐため、大型土のうによる仮設工を増工する。</p> <p>3 仮設工の増工により、堤体工の補修用コンクリートを水中不分離性コンクリートから水中コンクリートに変更する。</p> <p>4 現地精査の結果、補修延長を 6.0 メートルから 7.3 メートルに変更する。</p>