

## 変更契約情報

請負人		㈱高康建設 代表取締役 高橋 誠也
工事(業務)名		鳥谷坂大沢線道路改良工事
変更前	原 請 負 金 額	42,000,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 11 月 15 日
	工 期	平成 19 年 11 月 15 日から 平成 20 年 3 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	45,524,850 円 (増)減額 3,524,850 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 4 日
	工 期	平成 19 年 11 月 15 日から 平成 20 年 3 月 21 日まで
変 更 内 容	<p>1 鳥谷坂大沢線の起点側は一部未整備区間となっており、より一層の整備促進を図る必要があることから、今回、道路改良工39m増工する。</p> <p>【2工区】</p> <p>1 当初、発生土を他工区道路改良予定箇所の路体盛土として土砂の再利用とすることとしていたが、土質を確認したところ盛土材に適さないと判断されるため、道路土工の残土運搬工10kmを4kmに減工する。</p> <p>2 自由勾配側溝の法線の変更に伴い、自由勾配側溝蓋(歩道用)1000型156枚を11枚に減工する。また、車輛通行を考慮し1000型自由勾配側溝蓋(車道用)1000型12枚を153枚に増工する。</p> <p>3 現地精査の結果、諸数値を現地に適合するよう、設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>また、上記変更に伴い、工事完成日を平成20年3月10日から平成20年3月21日に変更する。</p>	