

変更契約情報

請負人		須藤建設(株) 代表取締役 須藤 修吾
工事(業務)名		交安2号三番谷地中里七丁目線歩道新設工事
変更前	原 請 負 金 額	5,229,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 11 月 15 日
	工 期	平成 19 年 11 月 15 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	5,707,800 円 (増)減額 478,800 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 8 日
	工 期	平成 19 年 11 月 15 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変 更 内 容		道路土工の掘削土砂は汚泥と判断され、掘削工(汚泥)、残土処理工(汚泥)及び建設産業廃棄物(中間処理・再生資源化施設 汚泥)処理費用、各V=23・増工し対応する。