

変更契約情報

請負人	(有)山西商会 代表取締役 西條 泉	
工事(業務)名	石巻市営住宅火災警報器設置工事(その6)	
変更前	原 請 負 金 額	1,627,500 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 11 月 15 日
	工 期	平成 19 年 11 月 15 日から 平成 20 年 3 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	1,581,300 円 増減額 46,200 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 7 日
	工 期	平成 19 年 11 月 15 日から 平成 20 年 3 月 10 日まで
変 更 内 容	入居者の就寝用に供する居室に係る入居者の差異により設計変更とする。	