

変更契約情報

請負人		(有)齋藤組 代表取締役 阿部 一彦
工事(業務)名		西流下中央6号準幹線舗装復旧工事
変更前	原 請 負 金 額	10,185,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 12 月 12 日
	工 期	平成 19 年 12 月 12 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	10,732,050 円 (増)減額 547,050 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 21 日
	工 期	平成 19 年 12 月 12 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変 更 内 容		本工事を施工するにあたり現地精査の結果、既設舗装部との擦り付け等を考慮し、復旧面積をA=1,230・から70・増工しA=1,300・に変更する。