

変更契約情報

請負人	㈱大晃組 代表取締役 川畑 美夫	
工事(業務)名	魚町雨水管閉塞工事	
変更前	原 請 負 金 額	3,906,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 12 月 26 日
	工 期	平成 19 年 12 月 26 日から 平成 20 年 3 月 25 日まで
変更後	変更後請負金額	4,918,200 円 ④減額 1,012,200 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 21 日
	工 期	平成 19 年 12 月 26 日から 平成 20 年 3 月 25 日まで
変 更 内 容	当該事業全体計画の工事進捗を図るため、注入工（φ700mm）について延長数量を増工する。	