

変更契約情報

請負人		(株)西條設計コンサルタント 代表取締役 西條 利市
工事(業務)名		特流下桃生第2処理分区污水管渠実施設計業務
変更前	原請負金額	18,375,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 12 月 26 日
	工 期	平成 19 年 12 月 26 日から 平成 20 年 3 月 21 日まで
変更後	変更後請負金額	19,425,000 円 (増)減額 1,050,000 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 19 日
	工 期	平成 19 年 12 月 26 日から 平成 20 年 3 月 21 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> 既存道路台帳で不足する範囲に係る路線測量（仮BM設置測量）を 3.9 km、補足測量（平板測量）0.4 km を追加する。 現地調査に基づき、開削工法延長を L=188m 増工とし L=2,860m に、推進工法延長を L=296m 減工とし L=370m に変更する。