

変更契約情報

請負人	昭和(株)東北支社 取締役支社長 鈴木 敦司	
工事(業務)名	西流下門脇処理分区汚水幹線及び準幹線実施設計(その2)業務	
変更前	原 請 負 金 額	8,820,000円
	原契約締結年月日	平成 19 年 12 月 26 日
	工 期	平成 19 年 12 月 26 日から 平成 20 年 3 月 24 日まで
変更後	変更後請負金額	9,760,800 円 (増)減額 940,800 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 19 日
	工 期	平成 19 年 12 月 26 日から 平成 20 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容	当初想定していた土質状況が実施結果と異なっていたことにより、機械ボーリング及び土質試験等の調査内容を別紙のとおり変更する。	