

## 変更契約情報

請負人		遠藤興業(株) 代表取締役 遠藤 信義
工事(業務)名		北上(大指)漁港南防波堤ケーソン製作工事
変更前	原 請 負 金 額	63,210,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 6 月 27 日
	工 期	平成 19 年 6 月 27 日から 平成 19 年 11 月 9 日まで
変更後	変更後請負金額	67,323,900 円 増減額 4,113,900 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 11 月 8 日
	工 期	平成 19 年 6 月 27 日から 平成 19 年 11 月 9 日まで
変 更 内 容		<p>関係機関と再協議をした結果、下記のとおり変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ケーソンの進水及び仮置作業の安全確保のため、ケーソン3函の上蓋取付、取外しを増工する。</li> <li>・石巻港内のケーソン仮置場使用に伴い、一般船舶の安全航行確保のための、灯浮標（簡易標識）の設置が必要となったことから、灯浮標2個の設置を増工する。</li> <li>・石巻ケーソンヤード使用による精算電気料を追加計上する。</li> </ul>